

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Катар-Юрт»  
Ачхой-Мартановского муниципального района



«Согласовано»  
МБУ ДО «ДЮЦ»  
Директор МБУ  
Висаитов И.З.

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



«Утверждаю»  
Директор школы:  
А.А.Хамстханова

Приказ № 160-02  
от « 10 » 11 2020 г.

**План мероприятий (дорожная карта)  
внедрения Целевой модели наставничества обучающихся  
в МБОУ «СОШ №4с.Катар-Юрт»  
Ачхой-Мартановского муниципального района на 2020 год**

с.Катар-Юрт

2020г.



Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»

А.А.Хамстханова

Приказ № 165 от 15.11.2020 года.

**План мероприятий (дорожная карта)  
внедрения Целевой модели наставничества обучающихся  
в МБОУ «СОШ №4с.Катар-Юрт»  
Ачхой-Мартановского муниципального района на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат
1. Нормативно-правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества				
1.1.	Утверждение состава рабочей группы в МБОУ «СОШ №4с.Катар_Юрт» по внедрению целевой модели наставничества в 2020 году	До 15.11.2020 г.	Директор	Приказ
1.2.	Утверждение состава рабочей группы в МБОУ «СОШ №4с.Катар_Юрт» по внедрению ЦМН	До 20.11.2020 г.	Директор	Приказ
1.3.	Определение ответственных лиц за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»	До 20.11.2020 г.	Директор	Приказ
1.4	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»	До 20.11.2020 г.	Директор	Приказ
1.5	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»	До 20.11.2020 г.	Зам.директора по НМР	Дорожная карта
1.6	Разработка положения о программе наставничества в МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»	До 20.11.2020 г.	Директор, Рабочая группа	Положение о программе наставничества
1.7	Согласование дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»	До 20.11.2020 г.	Директор	Согласование
1.8	Утверждение дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях	До 20.11.2020 г.	Директор	Приказ
1.9	Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН	До 20.11.2020 г.	Директор	Приказ
1.10	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с	До 20.11.2020 г.	Директор	Распорядительные акты

	особыми потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ОВЗ; обучающихся, проявивших выдающиеся способности; оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)			
2. Деятельность центра наставничества (далее – ЦМН)				
2.1.	Разработка программы мониторинга реализации ЦМН, включающий разработку инструментария, сбор, обработку информации и ее анализ	До 20.11.2020 г.	Зам.директора по НМР,ВР	Программа мониторинга
2.2.	Формирование базы программ наставничества на уровне образовательных организаций	До 25.11.2020 г.	Зам.директора по НМР,ВР	База программ наставничества
2.3.	Организация и проведение семинаров по отдельным вопросам реализации ЦМН	В течение года	Зам.директора по НМР	Обеспечены поддержки участникам реализации ЦМН
2.4.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся в «МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт», выпускников, о реализации ЦМН	В течение года	Зам.директора по НМР,ВР, ИКТ	
2.5.	Популяризация ЦМН через, информационные ресурсы в сети Интернет, официальных ресурсах организаций – участников ЦМН	В течение года	Зам.директора по ИКТ	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией .
2.6.	Организация курсовой подготовки наставников и кураторов	В течение года	Зам.директора по НМР	График организации курсовой подготовки. Получение соответствующих документов
3. Внедрение ЦМН в МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт» в 2020 году				
3.1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	До 20.10.2020 г.	Директор, Зам.директора по НМР	Нормативное обеспечение; распорядительная документация; программно-методическое и материально-техническое обеспечение;
3.2.	Формирование базы наставляемых в 2020–2021 учебном году	До 25.10.2020 г.	Зам.директора по НМР,ВР	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для

				подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020-2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	До 25.10.2020 г.	Зам.директора по НМР,ВР	Сформированная база наставников для участия в программах наставничества в 2020-2021 учебном году
3.4	Обучение наставников	До 30.10.2020 г.	Зам.директора по НМР,ВР	
3.5	Формирование наставнических пар или групп	До 30.10.2020 г.	Зам.директора по НМР,ВР	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.5	Организация работы наставнических пар или групп	До 30.10.2020 г.	Зам.директора по НМР,ВР	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества	В течение года	Зам.директора по НМР,ВР	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла