

Приложение №1 к приказу №255/1-од от 13.01.2022 г

**Дорожная карта
по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприяти)	Ответственный
1	Назначить ответственных лиц за создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ по МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»	Январь	Директор
2	Назначить координатора проекта «Точка роста»	Приказ по МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»	Январь	Директор
3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ по МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»	Январь	Директор
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по МБОУ «СОШ №4 с.Катар-Юрт»	Январь	Директор
5	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-Апрель	Зам. директора по АХЧ
6	Согласование типового проекта зонирования Центра	письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-Апрель	Зам. директора по АХЧ
7	Согласование перечня оборудования Центра	письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-Апрель, 2022	Зам. директора по АХЧ
8	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	письмо РОИВ/РВПО	Апрель, 2022	Директор
9	Подбор кадрового состава Центра			Директор

10	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика» на он-лайн платформе (в дистанционной форме) и в очных курсах повышения квалификации, программах повышения квалификации и переподготовки кадров проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Март-Июнь, 2022</p>	<p>Зам. директора по УВР</p>
11	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; проведение «косметического» ремонта, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования</p>	<p>Май-Август, 2022</p>	<p>Зам. директора по АХЧ</p>
12	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>акты о зачислении обучающихся</p>	<p>Сентябрь, 2022</p>	<p>Зам.директора по УР и ВР</p>
13	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь, 2022</p>	<p>Зам.директора по ВР</p>